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Būvprojekta sastāvs 
 
 

Nr.p.k. Daļas un sadaļas nosaukums Marka Sējuma 
numurs 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA   
 1.1. Vispārīgā daļa VD 1.s. 
    

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA   
 2.1. Teritorijas sadaļa TS 1.s. 
     

3. EKONOMIKAS DAĻA   
 3.1. Būvdarbu apjomu saraksts BA 2.s. 
 3.2. Izmaksu aprēķins T 3.s. 
     

4. Citi apzīmējumi   
 4.1. Darbu organizēšanas projekts DOP 1.s. 
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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Balvu novada Bērzkalnes pagasta ceļš "Elkšņeva - Mūrova" 

 
 
1.1.  Ceļš Elkšņeva - Mūrova  

 
1) Uzdevums: 
1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu un sagatavot būvniecības iesniegumu. 
1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Balvu novada pašvaldības būvvaldes izsniegtas 

būvatļaujas nosacījumiem. 
Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”. 

 
2) Darba apjomi: 

 
Nr. p. k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1.  Topogrāfiskā izpēte  gab. 1 

2.  Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības 
iesnieguma sagatavošana km 2,9 

3.  Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē km 2,9 
4.  Autoruzraudzība līgums 1 

 
3) Projektēšanas uzdevums: 

1.  Objekta 
nosaukums 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Balvu novada Bērzkalnes 
pagasta ceļam  Elkšņeva - Mūrova 2,9 km (Pk 0+000 – 2+900), 
kadastrs 38460020099, 38460050123, 38460020135 

2. Objekta adrese Bērzkalnes pagasts, Balvu novads 

3. Būves veids Jaunbūve Remonts Pārbūve Atjaunoša
na Paplašin. Citi 

JĀ  JĀ    

4. Objekta funkcija 
un parametri 

Nodrošina savienošanas funkciju, kalpo lauku apsaimniekošanai, 
cilvēku piekļūšanai saimniecībām. 

5. Pasūtītājs Balvu novada pašvaldība  

6. Pasūtītāja  atbild. 
pārstāvis, tālr. Nr. 

Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece, tālr. 
28319661 

7. Projektēšanas 
stadija 

Publiskā apspriešana  Nē 
Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir 
obligāti jākonsultējas ar pasūtītāju) JĀ 

8. Projekts pa būves 
kārtām 

Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu 
kārtās 

9. 
Tipveida 
risinājuma 
pielietojums 

JĀ 

10. 
Individ. 
risinājuma 
izstrādāšana 

Pēc nepieciešamības  

11. Prasība izstrādāt 

11.1 Būvprojekta 
risinājumi 

1.Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu 
perspektīvai intensitātei; 
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2.Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas 
variantu; 
3. Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem; 
4.Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu; 
5. Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus 
atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS; 
6.Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā. 

11.2 Maketu, modeli, 
īpašu  grafiku Nē 

11.3 
Būvniecības 
ieceres 
dokumentācija 

JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633  sadaļu 
3.1.2.)  

11.4 
Ģeotehniskās 
(t.sk.ģeoloģiskās) izpētes 
darbus 

JA, pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS 

12.  Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli 
 12.1 Būvatļauja Pieprasa PASŪTĪTĀJS 

12.2 Zemes gabala 
dokumenti Sagatavo PASŪTĪTĀJS 

12.3 Zemes gabala 
topogrāfiskais plāns JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS  

12.4 Būves tehniskās 
apsekošanas dati JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS 

12.5 Ietekmes uz vidi 
novērtējums NĒ 

12.6 Satiksmes intensitātes 
uzskaite JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS  

  12.7 Būvprojekta ekspertīze NĒ 

13.  Pievienotie tehniskie  noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam 
jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi) 

13.1 Ūdensapgādei NĒ 
13.2 Kanalizācijai NĒ 
13.3 Siltumapgādei NĒ 
13.3 Gāzes apgādei NĒ 
13.4 ELEKTROAPGĀDEI  
13.4.1 AS „Sadales tīkls” Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS 
13.4.2 AS „Augstsprieguma tīkls” Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS 
13.5 VĀJSTRĀVAS TĪKLI:  
13.5.1 SIA „Lattelecom” Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS 
13.5.2 VAS LVC” JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS 
13.5.3 VAS „LDz”  NĒ 
13.6 Apgaismojums NĒ 
13.7 Reģionālā vides pārvalde Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS 

14.  
Celtniecības uzsākšanas un 
pabeigšanas termiņi 
(provizoriski) 

2017.g.-2018.g. 

15.  Būvprojekta saskaņošana 

Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, 
zemes īpašniekiem, Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāju un 
pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic 
PROJEKTĒTĀJS 

16.  Būvprojekta Būvprojektu minimālā sastāvā – 3 eksemplāri; 
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eksemplāru skaits būvprojektu - 5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā 
veidā (PDF;DWG:Excel) 

17.                                                              Īpašie  nosacījumi 
Mērķis: izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, 
būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo 
konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes 
drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus. 
Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem 
darbiem “ceļu specifikācijās  nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā 
jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. 
Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 
,,būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro 
sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot  
darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). 
PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta 
risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos 
zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un 
tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā. 
Ievērot Aizsargjoslu likumu. 
Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Balvu 
novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 
Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem. 
Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: 
sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut 
nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku 
saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un 
darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei . 
Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar 
kadastra apzīmējumiem. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad 
tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā. 
Aprēķina transportlīdzeklis -  kravas automobilis ar piekabi, lielgabarīta lauksaimniecības 
transports. 
Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
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Prasības autoruzraudzībai 
Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.  
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš 
saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 

 

Būvprojekta sastāvdaļas:  
1) Vispārīgā daļa: 

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 
1.2.  Zemes gabala inženierizpētes materiāli vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos 

gadījumos; 
1.3.  Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļas tehniskajiem 

rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību; 
1.4.  Atļaujas un saskaņojumi. 

2)  Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa: 
2.1. Vispārīgo rādītāju lapa; 
2.2.  Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna; 
2.3.  Ceļa garenprofils; 
2.4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 
2.5. Nobrauktuvju  risinājumi. 
2.6.  Ceļa aprīkojumu risinājumi 
2.7. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas. 

3) Transporta un gājēju kustības organizācijas plāns. 
4) Inženierrisinājumu daļa (ja nepieciešams): 

4.1. Būvkonstrukcijas; 
4.2.  Ceļam un ielai nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, 

elektroapgāde, elektrisko sakaru sistēmas); 
4.3.  Tehniskās shēmas un aprēķini; 
4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; 
4.5.  Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; 
4.6.  Citi inženierrisinājumi; 
4.7. Vides aizsardzības pasākumi. 

5)  Darbu organizācijas plāns būvdarbu laikā. 
6)  Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu 
pārbaudes kārtība tiltiem; 

7) Detalizācijas daļa atbilstoši  Balvu novada pašvaldības apbūves noteikumiem. 

Būvvaldes būvprojekta eksemplāru sagatavot arhivēšanas prasībām. 
Būvprojektu izstrādāt, ievērojot spēkā esošos  LBN, LVS, noteikumus un normas, Ceļu 
specifikācijas. 
Būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: 
autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. 
Projektētājs sagatavo projekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem un saskaņo tos ar 
zemju īpašniekiem. 
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PASŪTĪTĀJS: 
 
Balvu novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90009115622 
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, 
Balvu novads, LV-4501 
 
                      
 
  Domes priekšsēdētājs: Aigars Pušpurs 

IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” 
Reģ. Nr. 42403019889 
Adrese: 18. novembra iela 16, Rēzekne, 
Rēzeknes novads, LV-4601 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs: Ivo Dembovskis 

 
 

___________________________________ 

 
 

___________________________________ 
(paraksts un zīmogs) (paraksts un zīmogs) 
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SIA "Myzone",

Reģ. Nr. 40003565484,

Būvkomersanta reģ. Nr. 12090

Braslas iela 29-2, Rīga, LV-1084, Latvija

Rīga, 2016

Nosaukums

Sadaļas nosaukums

Būvkomersanta atbildīgā persona

Atbildīgais speciālists

Staņislavs M-.Boltovskojs 

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.  

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Inženierbūvju tehniskās apsekošanas atzinumi

Balvu novada grants ceļiem

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 

2014-2020: “Ieguldījumi visu veidu maza mēroga 

infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, 

tostarp ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un 

enerģijas taupīšanā”.

Pasūtījuma numurs
Līgums Nr. 193.

Izpildītājs

Balvu novada pašvaldība

vienotais reģistrācijas Nr.90009115622

Bērzpils iela 1A, Balvi

Pasūtītājs

38



Nr. BZ1-2016/3-15

Pēc pasūtītāja Balvu novada pašvaldības ierosinājuma, atbilstoši noslēgtajam  līgumam Nr: 193.

Puse

1

2 L

3 L+K

4

5

6

7 K

8

Pagasta atbildīgā persona Skaidrīte Saleniece, 28319661, berzkalne@balvi.lv

Objekta nosaukums Elkšņeva - Mūrova

Objekta adrese (km, no-līdz) Elkšņeva - Mūrova

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 20. aprīlī.

Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 23.martā.

Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Bērzkalnes pagasts

Inženierbūves kods: 21120102

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš

Objekta garums (km) 2,9

Inženierbūves veids: ceļš

Inženierbūves grupa: II

Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.

Pašvaldības ceļa/ielas seguma 

klasifikācija:
grants (šķembu) segums

Transportlīdzekļu kategorija:

Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi

0+00-0+300 Posms sliktā stāvoklī Jaunbūve

0+300 Nobrauktuve bez caurtekas Paredzēt nobrauktuvi

Ceļš ir vienā līmenī ar lauku. Ekspluatācijas laikā klātnes šķautnē izveidojušies grunts vaļņi-nomaļu uzaugums, kas 

nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, 

segumam nav nestspējas. Blakus ceļam esošās zemes meliorētas. Esošā drenāžas sistēma neapmierinošā 

stāvoklī, dažās vietās iesēdumos stāv ūdens, kas izskalo ceļa virskārtu, esošas caurtekas neatrisina šo problēmu. 

Esošas caurtekas piesēretas 40-80% apmērā un daļēji nefunkcionē. Meliorācijas grāvji un sāngrāvji ir aizauguši ar 

krūmiem un kokiem. Ceļa posmam 0-03km nav konstrukcijas un vīrskārtas.

Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās 

organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Vietām ceļa tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens 

atvades sistēmu. Ceļš virzās gar privātiem īpašumiem, īpašnieki veidojuši apstādījumus gar ceļa malu. 

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.

Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 

(Pikets)
Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

2+140
Caurteka betona L=6m, 

d=800mm
Caurtekas maiņa

2+270 Nobrauktuve bez caurtekas Paredzēt nobrauktuvi

0+700
Nobrauktuve bez caurtekas    (2 

gab)
Paredzēt nobrauktuvi

1+600 Caurteka betona L=6m, Caurtekas maiņa

1+900 Caurteka PP, d=800mm Tirīšana

2+380
Caurteka betona L=6m, 

d=600mm
Caurtekas maiņa
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3. Secinājumi un ieteikumi.

1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski 

pārvietot grunts apjomu.

3. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 6,0 m. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un 

brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma 

pārbūvi projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties 

atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt 

pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās 

izpētes rezultātiem un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju 

saskaņot ar pasūtītāju.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 

grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties 

esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā 

apsekojama, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības 

gadījumā jāparedz esošas caurtekas nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 

īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 

pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt 

minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta 

līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 

piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, 

uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 

atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 

normatīviem un noteikumiem.

11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta 

dokumentācijai.
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Ceļa izvietojuma shēma

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 BZ1-2016/3-15

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 BZ1-2016/3-15
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

 

Būvprojekts Balvu novada Bērzkalnes pagasta ceļš "Elkšņeva – Mūrova" izstrādāts saskaņā, 

ar noslēgto Līgumu, starp Balvu novada pašvaldību un SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”. 

Būvprojekta vadītājs/ būvprojekta Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas vadītājs – Ēriks Geižins, 

sertifikāts Nr.20-2502. 

 

Vispārīgie rādītāji 

Inženierbūves kadastra apzīmējums: 

38480020001, 38480020011, 

38480020048, 38480020047, 

38480020058, 38480030069, 

38480020133, 38480030017, 

38480030100, 38480030001.  

Inženierbūves veids: ceļš 

Inženierbūves grupa: II grupa 

Inženierbūves kods: 21120102 

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš 

Pašvaldības autoceļa iedalījums: B 

Ceļa veids vispārīgās lietošanas 

Pašvaldības ceļa/ielas seguma klasifikācija: Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

Ceļa kategorija: AVI 

Projektētā posma garums: 2,680km 

Atļautais braukšanas ātrums: 50km/h 

Brauktuves platums: 3.5m 

Brauktuvju skaits: 1 

Braukšanas joslu skaits: 1 

Aprēķinātā ass slodze: 10T 
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Objekta izvietojums 
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Objekta adrese, kadastra numurs, piederība:  

 

Elkšņeva-Mūrava, Bērzkalnes pagasts, Balvu nov., kad.nr. 38480020001, 38480020011, 

38480020048, 38480020047, 38480020058, 38480030069, 38480020133, 38480030017, 

38480030100, 38480030001. Visi zemesgabali pieder fiziskām personām. 

 

 

Projektēšanas uzdevums 

 

Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei. Piedāvāt 

ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu. Nodrošināt piekļūšanu visiem 

pieguļošiem zemes gabaliem. Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu. Izstrādāt  

ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un 

LVS. Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā. 

 

 

Esošās situācijas apraksts 

 

Projektējamā vietēja ceļa posma garums pēc inženierizpētes un precizēta projektēšanas 

uzdevuma sastāda 2680m. Ceļš kalpo, ka pievedceļš vietējiem iedzīvotājiem – vieglā transporta 

satiksmei, kā arī smagās transporta tehnikas kustībai. Nenozīmīga vietējo gājēju un riteņbraucēju 

kustība. 

Esošais segums pārsvara sastāda smilts, ar nelielu oļu piejaukumu. Ceļa braucamās daļas 

platums ir mainīgs, robežās no 3m līdz 4.5m, vidēji 3.7m. Segai nav šķērsprofila, izveidojusies “siles” 

tipa brauktuve. Ūdens novadīšanas grāvji ir tikai dažviet. Apskatāmā autoceļa braucamā daļa lielāko 

tiesu ir apkārtējās zemes līmenī. Mitra un atkušņa laikā lietus un sniega kušanas ūdens no apkārtējām 

zemēm uzkrājas uz brauktuves un samazina ceļa segas nestspēju, slodzes ietekmē veidojas seguma 

bojājumi.  

 

 

Plānotie projektā ietveramie risinājumi 

Trase 

Projektā paredzēta autoceļa pārbūve, izmantojot minimāli nepieciešamus un pietiekamus 

risinājumus. Paredzēts atjaunot esošo brauktuves šķērsprofilu uz 3.5m. Trases piketāžas sākums 

pieņemts no Mežarijas kapiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, nepieciešams likvidēt krūmus un apaugumu, demontējamos 

elementus, kas traucē ceļa klātnes un nogāžu izbūvei, noņemt ceļa ekspluatācijas gaitā izveidojušos 

nomaļu uzauguma valni. Atgūtais materiāls tiek aizvests uz atbērtni, derīgs materiāls izmantojams 

ceļa klātnes būvniecībā. 

Brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam. Vietās, kur paredzēta klātnes uzbēruma 

izveidošana līdz projekta atzīmei, paredzēts izmantot objektā atgūto derīgo materiālu, blīvējot 

atbilstoši CS 2017. Tiek paredzēti jauni sāngrāvji. Nogāžu slīpums ir mainīgs, minimāli 1:1,5. 
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Ūdens atvade. 

Ceļš atrodas uz nemeliorējamas zemes, ar meža masīviem ceļa abās pusēs. Ūdens novadi 

plānots organizēt uz pašvaldības nozīmes ūdensnoteku ŪSIK 425495:02 (ceļa pikets 10+65). 

Ceļa labā puse Ceļa kreisajā pusē 

Pk. Darbība Pk. Darbība 

0+00  līdz 10+65 No jauna izbūvēts grāvis  0+00 līdz 2+45 No jauna izbūvēts grāvis  

10+65 līdz 24+83 No jauna izbūvēts grāvis  3+88 līdz 10+65 No jauna izbūvēts grāvis 

24+88 līdz 26+80 No jauna izbūvēts grāvis 10+65 līdz 20+54 No jauna izbūvēts grāvis 

  20+57 līdz 26+60 No jauna izbūvēts grāvis 

 

Nepieciešams veikt drenu izteku pārbūvi. Šķērsojošas drenas netiek skartas, jo ceļš tiek būvēt 

uzbērumā. 

 

 

Ceļa seguma konstrukcija. 

Atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam, ceļa segums ir: nesaistītu minerālmateriālu 

maisījums, visu materiālu segumu šķērsslīpums vismaz 3.0%. Seguma konstrukcija tiek pieņemta 

saskaņā ar valsts standarta LVS 190 sadaļu prasībām un autoceļu specifikācijām, kas bāzējas uz valsts 

standartiem un papildināta ar ārzemju pieredzi. 

Vienlaikus, ceļa segas konstrukcija projektētā ņemot vērā Pasūtītāja ierobežoto budžetu. 

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

Kārtas nosaukums Biezums 

grants – šķembu maisījums (fr.0/32 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, 

saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.2.3) 
h=20cm 

drenējošas slānis (esošā ceļa virskārta) h=mainīgs 

profilēta un blīvēta pamatne - 

 

 

Nobrauktuves. 

 

Ceļam nav esošo nobrauktuvju. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem, tiek projektētas 

nobrauktuves uz katras zemes īpašnieka īpašumu, pēc iespējas apvienojot vienu nobrauktuvi diviem 

zemesgabaliem: 

Kad.apz. Nobrauktuve 

38480020001 pkt0+15 Nobrauktuve pa labi 2.5m 

38480020001 Pkt1+52 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480020011 Pkt3+17 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480020011 Pkt3+62 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480020048 Pkt8+68 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480020047 Pkt8+68 Nobrauktuve pa kreisi 4.5m 

38480020133 
Pkt12+33 Nobrauktuve pa kreisi 4.5m 

38480020058 

38480030069 Pkt15+22 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480030017 Pkt19+15 Nobrauktuve pa kreisi 4.5m 

38480030017 Pkt19+17 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480030017 Pkt19+57 Nobrauktuve pa labi 4.5m 
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38480030017 Pkt19+64 Nobrauktuve pa kreisi 4.5m 

38480030017 
Pkt21+66 Nobrauktuve pa labi 4.5m 

38480030100 

38480030100 Pkt23+17 Nobrauktuve pa kreisi 4.5m 

 

Inženierkomunikācijas. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no 

inženiertīkliem rakšanas darbus veikt bez mehānismiem. 

 

Inženierkomunikāciju turētājs Risinājumi 

A/S “Sadales tīkls”  Ceļu šķērso viena gaisvadu līnija. Vertikālais 

gabarīts tiek nodrošināts >7m. Darbus balstu tuvumā 

plānots veikt, nepielietojot mehānismus. Ceļa tiek 

nedaudz, atvirzīts nost no balstu aizsargjoslas. 

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustāmie īpašumi” 

Nodrošināta ūdens atvade, izbūvējot jaunus grāvjus 

un projektējot esošo ūdensnoteku tīrīšanu. 

SIA “Lattelecom” Ceļa sākumā atrodas viena gaisvadu līnija. Pēc 

projekta īstenošanas gabarīts tiek nodrošināts >6m. 

Nav plānotā komunikācijas pārbūve. 

Esošais komunikāciju skapis trases sākuma netiek 

skarts. 

VAS “Latvijas Valsts ceļi”  

AS “Latvijas Valsts meži” Nav komunikāciju 

AS “Latvijas gāze” Nav komunikāciju 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs” 

Nav komunikāciju 

Valsts vides dienests Nav komunikāciju 

 

 

 

Vispārīgie norādījumi. 

Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar pārbūves būvprojektu. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā izvirzīto tehnisko noteikumu prasības (tehniskus noteikumus skatīt 

attiecīgajā sadaļā). Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai 

uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Konstatējot jaunas kultūrvēsturiskās liecības būvdarbu gaitā, darbi pārtraucami un par 

atradumiem nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. 

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu apjomus minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam veicot būvdarbus, jāvadās pēc „Ceļu specifikācijas 2017” (CS 2017) prasībām. 

Saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējo nodaļu būvuzņēmējam katra konkrētā darba 

izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi. Ja „Ceļu specifikācijās 2017” minētie darbi, 

kas ir nepieciešami kā sagatavošanas darbi būvdarbu līgumā minētu darbu izpildei, būvdarbu līgumā 

nav minēti kā atsevišķi darbi, tad būvuzņēmējam šo darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītie 

izdevumi jāiekļauj būvdarbu līgumā minēto darbu cenās. 
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Atgūtie materiāli (ceļa segums, caurtekas, ceļa zīmes), kurus projekta ietvaros pie ceļa pārbūves 

nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un 

krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (izraktā grunts, akmeņi, 

u.c.) izvēlas būvuzņēmējs pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku vai Pasūtītāju. Saskaņošana ar 

zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta grunts vai augu zemes 

izlīdzināšana uz vietas pie objekta. 

Neskaidrību gadījumā vērsties pie projektēta autora, e-pasts: info@austrumi.lv. 

 

  

Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts. 

 

Satiksmes organizācijas shēmu pirms būvdarbiem izstrādā būvuzņēmējs, saskaņa ar MK 

noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Būvdarbu laikā 

būvuzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un kustības organizēšanās shēmu ar minimāliem 

ierobežojumiem. Būvdarbu laika jānodrošina piekļuvi pie pieguļošiem īpašumiem. 

 

 

Vides aizsardzības pasākumi. 

 

Būvuzņēmējam, veicot darbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. 

Nedrīkst pieļaut būvlaukuma un darbu veikšanas platību piesārņošanu. Nojaucot esošās 

konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu apkārtējās vides 

piesārņošanu. Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību 

veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, 

kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B 

kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā Būvuzņēmējam jāpielieto būvniecības 

metodes, kas novērš apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā 

pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas 

troksnis pārsniedz 55 db, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu 

būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt 

aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori 

jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. 

Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas 

ogļūdeņražu - izdalīšanos. Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 

Būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība pērkamo materiālu kvalitātei, to ietekmei uz apkārtējo vidi 

būvniecības un ekspluatācijas laikā. 

 

 

 

 

Būvprojekta TS 
sadaļas vadītājs: 

 Ēriks Geižins 

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
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Būvprojekts  

 Balvu novada Bērzkalnes pagasta ceļš "Elkšņeva – Mūrova" 
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Pašvaldības ceļa Elkšņeva-Mūrova, Bēzkalnes pagastā Balvu novadā pārbūves būvprojekts izstrādāts pēc Balvu novada pasūtījuma
2. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Balvu novada domes projektēšanas uzdevuma un attiecīgo organizāciju tehniskiem noteikumiem 
3. Būvprojekts ietver:
    - brauktuves pārbūvi

4. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1:2000, LVS 190-2:2007/A1:2010, LVS 190-3:2009
    LVS 190-5:2002, LVS 77:2009, LVS 85:2010, LVS 190-10:2002/A1:2010, Autoceļu specifikācijas 2017
5. Projekta risinājumi veikti uz SIA "Metrum" 2017.gadā uzmērītā topogrāfiskā plāna ar apakšzemes komunikācijām M 1:500
    koordinātu sistēma LKS 92, Latvijas normālo augstumu sistēma

PROJEKTA SASTĀVS

1. Vispārīgā daļa
2. Inženierrisinājumu daļa:

    - ūdens atvades risinājumi
    - satiksmes organizāciju

- skaidrojošaias apraksts

NOVIETNES SHĒMA

3. Rasējumi:
- vispārīgie rādītāji TS-0

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta TS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

(paraksts)(datums)

Būvprojekta vadītāja:    Eriks Geižins, sertifikāta Nr.20-2502
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

- Garenprofils TS - 109-114
- Trases plāns TS - 101-108

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

1. Objekta adrese:         Elkšņeva-Mūrova, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
2. Objekta nosaukums:                                                                              ceļa pārbūve
3. Projekta dati:                                                        
    - trases garums................................................................................................2680m

    - brauktuves seguma konstrukcija:
      gransts - šķembu maisījums...........................................................................20cm

    - brauktuves platums.......................................................................................3,50m
    - brauktuves šķērsslīpums.................................................................................3,0%

D

R

Z

A

TS

Būvpr.vad.

TS sadaļ.vad.

Izstrādāja

TS-0

Vispārīgie rādītāji

Ēriks Geižins

"Projektēšanas birojs Austrumi"

18 Novembra iela 16, Rēzekne

Reģ. Nr.42403019889

Tel.:  26821100

e-pasts: info@austrumi.lv

Uzvārds: Paraksts: Datums:Amats: Izpildītājs:Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:
Mērogs: Marka:

Lapa: Lapas:

Stadija:

Pasūtījuma
numurs:

Lapas Nr.

Ēriks Geižins

Ēriks Geižins

1:500 BP

BALVU NOVADA BĒRZKALNES PAGASTA CEĻA
ELKŠŅEVA - MŪROVA 2,9 KM, KADASTRS

38460020099, 38460050123, 38460020135,
PĀRBŪVE

Balvu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009115622
Bērzpils iela 1A, Balvi

LV-4501

1

- Šķērsgriezumi TS - 116-117

- Ģenerālplāms  GP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- Griezumi TS - 115

Admin
Typewritten Text
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                 Objekta izvietojums 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

Eksplikācija

Inženierbūves kadastra apzīmējums: 

38480020001, 38480020011, 

38480020047, 38480020048, 

38900030058, 38480020123, 

38480030069, 38480020133, 

38480030017, 38480030100, 

38480030001

Inženierbūves veids: inženierbūve 

Inženierbūves grupa: II grupa 

Inženierbūves kods: 21120102 

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš 

Pašvaldības autoceļa iedalījums: B 

Pašvaldības ceļa/ielas seguma 

klasifikācija: 
Mīkstais segums bez nomalēm 

Ceļa kategorija: AV 

Projektētā posma garums: 2.680km 

Esošā satiksmes intensitāte: - 

Prognozētā satiksmes intensitāte - 

Atļautais braukšanas ātrums: 50km/st 

Normālprofils: - 

Brauktuves platums: 3.5m 

Brauktuvju skaits: 1 

Braukšanas joslu skaits: 1 

Aprēķināta ass slodze 10T 

Tehnisko noteikumu saraksts Dokumenta nr.
VAS “LATVIJAS VALSTS CEĻI”  4.6.2-172 
A/S “LATVIJAS GĀZE” NEIZVIRZA  
SIA “LATTELECOM” NEIZVIRZA 
VSIA “ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE 
ĪPAŠUMI”   

NR.  V/1-34/9 

AS “SADALES TĪKLS”  
NR. 30EF60-
06.06/1523 

VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS 
CENTRS” 

NEIZVIRZA 

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” NEIZVIRZA 
VALSTS VIDES DIENESTS  
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSNIEGTAIS 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 

Šī būvprojekta AR daļas TS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas 
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo 

noteikumu prasībām. 
Būvprojekta daļas 
vadītājs 

 
Ēriks Geižins 

  (vārds un uzvārds) 
  

20-2502 

  (sertifikāta Nr.) 

(datums)  (paraksts) 

 
Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas  
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā 

arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. 
Būvprojekta vadītājs  Ēriks Geižins 
  (vārds un uzvārds) 
  

20-2502 

  (sertifikāta Nr.) 

(datums)  (paraksts) 

PROJEKTĒTĀJS: 
SIA Projektēšanas birojs AUSTRUMI 
Reģ.Nr.LV42403019889 
Adrese: 18.Novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601 
t: 26821100, 
E-pasts: info@austrumi.lv 

PASŪTĪTĀJS: 
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA  
Reģ. Nr. 90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501 

BŪVOBJEKTS: 
„BALVU NOVADA  BĒRZKALNES PAGASTA CEĻAM ELKŠŅEVA - MŪROVA , 
PĀRBŪVE 

Amats 
Vārds/ 

uzvārds 
Paraksts Datums  Proj.stad. Lapas Nr. Marka 

Būv.vad. Ē.Geižins  07.2017 RASĒJUMS:  
Situācijas plāns 

BP  1 TS-0 

Būv.daļas vad. Ē.Geižins  07.2017    
Rasēja D.Kiseļovs  07.2017    

  
Mērogs:

 
BM

 

 

Trases 

beigas 

Trases 

sākums 

38480030001

Projektējamā ceļa trase 

38900030058

38480030100

38480020047

38480030069

38480030017

38480020123

38480020133

38480020048

38480020011

38480020001

38480030032
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Projekta caurteka CP-C4:

D=400 mm, L=8.90 m
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Projekta caurteka CP 2:

D=400 mm, L=8.25 m
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Projekta ceļa zīmes ar

attiecīgu numuru

Urbuma izvietojums

U.1

128,1

1.Nobrauktuvju izvietojumu drīkst precizēt

būvdarbu laikā.

2.Visi darbi jāveic un materiāli jāizvēlas

atbilstoši aktuālajām Ceļu specifikācijām.

3. Visu komunikāciju augstuma atzīmes

dotas saskaņā ar topogrāfijas norādījumiem

vai attiecīgā komunikācijas turētāja datiem.

Pirms būvdarbu veikšanas visus attālumus precizēt dabā.

4. 5 dienas pirms darbu uzsākšānas valsts autoceļa

zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam

iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" attiecīgajā nodaļā

darba vietas un satiksmes organizācijas

shēmu un darba veikšanas laika grafiku.

Saņemt atļauju būvdarbiem valsts autoceļu

zemes nodalījuma joslā un aizsargjoslā.

Piezīmes:

Proj. kabeļu aizsargcaurule

Proj. grants segums

Proj. piebērums
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1.Nobrauktuvju izvietojumu drīkst precizēt

būvdarbu laikā.

2.Visi darbi jāveic un materiāli jāizvēlas

atbilstoši aktuālajām Ceļu specifikācijām.

3. Visu komunikāciju augstuma atzīmes

dotas saskaņā ar topogrāfijas norādījumiem

vai attiecīgā komunikācijas turētāja datiem.

Pirms būvdarbu veikšanas visus attālumus precizēt dabā.

4. 5 dienas pirms darbu uzsākšānas valsts autoceļa

zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam

iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" attiecīgajā nodaļā

darba vietas un satiksmes organizācijas

shēmu un darba veikšanas laika grafiku.

Saņemt atļauju būvdarbiem valsts autoceļu

zemes nodalījuma joslā un aizsargjoslā.
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Garenprofila apzīmējumi:

Esošā ceļa segums

Projektētā ceļa ass līnija

Sakaru kabelis ceļa joslā

Projektētāis grāvis (labais)

Caurteku demontāža
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Drene ar atbilstošo diametru.
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Sakaru kabelis

Pagrieziens pa labi, pa kreisi, krustojums
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Drenējošā salizturīgā kārta h=mainīgs

Projekta ceļa segums h=mainīgs

Nesaistīts minerālmateriāls fr. 0/32
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10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju,

nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

Plastmasas caurteka

Nesaistīts minerālmateriāls fr. 0/32

Projekta ceļa sega

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju,

nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

Zemes klātne

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju,

nostiprināts ar degradablu ekopaklāju

Plastmasas caurteka

Nesaistīts minerālmateriāls fr. 0/32

Projekta ceļa sega

Zemes klātne

Grāvja nogāze

Grāvja nogāze
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Zemes klātne
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Grāvja nogāze

Zemes klātne

Ceļa nogāze

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju,

nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju, nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

Zemes klātne

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju, nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

Akmens šķembu (Ø 40÷70 mm)

bērums h=0.1m

Akmens šķembu (Ø 40÷70 mm)

bērums h=0.1m

Akmens šķembu (Ø 40÷70 mm)

bērums h=0.1m

10cm biezs augu zemes slānis,

apsiets ar daudzgādīgo zālāju, nostiprināts

ar degradablu ekopaklāju

PIEZĪMES

1. Izmēri doti metros ja nav norādīta cita mērvienība;

2. Augstumu atzīmes, izteces/ieteces atzīmes, caurteku
parametrus skatīt Trases plānā un Garenprofilā;

3. Caurtekas izbūve veicama atbilstoši izgatavotāja
tehniskajām prasībām;

4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un
gaisvadu aizsardzības prasības;

5. Nogāzes izbūvēt atbilstoši caurteku garumiem;

6. Visi materiāli izbūvējami atbilstoši  “Ceļu
specifikācijas 20xx” noteiktajām prasībām;

7. Ir pielietojami esošie (demontētie) materiāli, ja tie
atbilst “Ceļu specifikācijas 20xx” noteiktajām prasībām.

Ceļa nogāze

Ceļa nogāze

Ceļa nogāzeCeļa nogāze
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D
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Caurteku izbūves tipveida griezums
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Pamatceļa tipveida šķērsprofils
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Dolomita šķembu maisījums fr.0/32s (N-III)

h=0.2m

Drenējošā/salizturīgā kārta (izlīdzinoša kārta)

h=mainīgs no 0m līdz 0.1m

Esošā noprofilēta pamatne

Augu zeme apsēta

ar daudzgadīga

zāliena sēklām h=10cm

5,50

3%

 

1

:

1

.

5

Nogāzes/grāvja griezumsNogāzes/grāvja griezums

Augu zeme apsēta

ar daudzgadīga

zāliena sēklām h=10cm

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti metros, slīpumi

procentos (ja nav uzrādīta cita

mērvienība).

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt

attiecīgo ieinteresēto organizāciju

pārstāvjus, lai uz vietas dabā

precizētu esošo inzeniertīklu

novietojuma vietas un dziļumus.

3. Katras konkrētas nobrauktuves

izbūves garumu skatīt trases plānā.

4. Rekonstruējamā ceļā izbūvējamo

nobrauktuvju galu augstumu

atzīmes - esošo nobrauktuvju

virsmas augstumi.

5. Visi darbi jāveic un materiāli

jāizvēlas atbilstoši aktuālajām Ceļu

specifikācijām.

6. Nogāžu slīpumus 1:x un seguma

slīpumus S% skatīt piketu

šķersgriezumos.

7. Caurtekas diametru skatīt trases

plānā. Teknes augstuma atzīmes

skatīt garenprofilā.

8. Ja ārējas nogāzes augstums

<0.3m, mainīt iekšējas nogāzes

slīpumu, veidojot uzbēruma

konstrukciju.
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Grāvju tekņu nostiprinājums,

ja teknes kritums ir >3%

Nogāzes

nostiprinātas

ar augu zemi,

h=10 cm

Augu zeme apsēta

ar daudzgadīga

zāliena sēklām h=10cm

0.4 m

Proj. grāvja atzīme

Grāvju šķērsprofils

Augu zeme apsēta

ar daudzgadīga

zāliena sēklām h=10cm

Nogāzes šķērsprofils
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Esošā zemes virsma
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1. Būvdarbu ģenerālplāns (transporta un gājēju kustības organizācijas shēma) 
Darbus plānots organizēt viena etapā, nodrošinot īpašnieku piekļuvi īpašumam. Apvedceļu shēma vai 

citas shēmas nav nepieciešamas. Būvdarbu grafiku un veidu būvdarbu veicējam rakstveida jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju un piegulošo teritoriju īpašniekiem. 

 

2. Būvdarbu kalendārais plāns  
Izstrādā būvdarbu veicējs. Aptuvens darbu izpildes laiks – 6 mēneši. 
 

3. Skaidrojošs apraksts 
 

Būvdarbu veikšana: 

Uzstādīt etapa sākumā un beigās attiecīgas zīmes. Nodrošināt īpašniekiem piekļuvi savam 

īpašumam. Būvuzņēmējam ir iespēja ieviest korekcijas darbu secībā, izstrādājot „Darbu veikšanas 

projektu”. 

 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un 

ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam un jāatrodas objektā. Objektu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā 

žoga posmiem, kā arī bīstamās zonas daļēji ar signāllentām.  

Aizsargnožogojumiem piestiprina drošības zīmes un uzrakstus atbilstoši „Darba aizsardzības 

likumam” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā. 

Paredzēts nožogot projektēto inženiertīklu dziļās tranšejas, un pilnas segas konstrukciju izbūves 

vietas, kur izbūvēta zemes klātne, bet nav pabeigta konstruktīvo kārtu izbūve. Tāpat paredzēts 

nožogot arī būvlaukumu un materiālu noliktavas ar darba telpām. 

 

Pagaidu ēkas un būves. 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:  

1) Kantoris būvdarbu vadītājam - 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m. 

2) Strādājošo sadzīves telpas - pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.  

3) Pārvietojama Bio tualete - 1 gab. (notekūdeņu novadīšana nav paredzēta, pārvietojamo 

tualešu īpašnieks veic regulāru atsūknēšanu, tīrīšanu). 

4) Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava - pārvietojama, konteinera tipa, 1 gab., 

garums 6 m. 

5) Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukumi – 2 gab, 5x20 m, kopā 200m2. 

Piezīme: Sanitārās telpas ar dušu, kā arī sadzīves telpas, kas radītu notekūdeņus (piemēram, no 

virtuves), ņemot vērā objekta apjomu netiek plānotas. Tādējādi netiek paredzēti pasākumi 

sanitāro telpu notekūdeņu novadīšanai. 

 

Satiksmes organizācija būvlaukumā. 

Autotransporta piebraukšana pie būvobjekta, kravu piegāde un aizvešana organizējama pa 

pašvaldības grants ceļu līdz būvobjektam. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu materiālu 

izkraušanu no autotransporta, organizējami īslaicīgi lokāli satiksmes ierobežojumi, satiksmes 

organizācijas shēmu saskaņojot ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un Latvijas valsts ceļiem. 

Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, saskaņojot 

to ar pasūtītāju, Rīgas domes Satiksmes departamentu un Latvijas valsts ceļiem. 71
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Koku aizsardzības pasākumi. 

Lai nodrošinātu koku ilgtspējīgu saglabāšanos (koku, kuru stumbrs pie sakņu kakla ir lielāks 

par 20 cm), ir jāievēro koku aizsardzības zonā noteiktie aizsardzības pasākumi – būvniecības darbu 

zonā esošajiem kokiem, kuru stumbra diametrs pie sakņu kakla pārsniedz 20 cm, lai samazinātu 

stumbra bojājumus, pirms darbu uzsākšanas ap koka stumbru jāveic speciāla aizsarga (vairoga) 

montāža (apmēram līdz 3 (trīs) metru augstumam). Būvuzņēmējam jāizvērtē, kuriem kokiem ir 

iespējama stumbra sabojāšana būvniecības procesā. Šiem kokiem jāparedz aizsargvairogs. Pirms 

darbu turpināšanas izsaukt pašvaldības ainavu arhitektu.  

Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuru vainagā augoši koki varētu tikt 

bojāti, būvdarbu veicējam jāinformē Pasūtītājs par iespējamību veikt zaru apgriešanu pirms 

būvniecības darbu uzsākšanas. 

Ja tiek, konstatēts, ka rakšanas darbi var būtiski ietekmēt koka augtspēju, veikt izmaiņas 

projekta risinājumos. Kritiskajā sakņu zonā būvniecība aizliegta. Izņēmuma gadījumā minimālā 

sakņu aizsardzības zonā un kritiskā sakņu zonā pieļaujama grunts uzbēršanas/norakšanas darbi. Tāpat 

izņēmuma gadījumā pieļaujama grunts uzbēršana kritiskā sakņu zonā vairāk par 5 cm un 

grāvju/ievalku veidošana, taču ne tuvāk par koka stumbra aizsardzības zonu, kas noteikta 0,5 m no 

koka stumbra. Minimālajā sakņu aizsardzības zonā būvdarbus veikt īpaši saudzējot saglabājamā koka 

sakņu sistēmu – izvairoties no augsnes sablīvēšanas, iespēju robežās sakņu mehāniskas bojāšanas.  

Būvdarbu laikā koka kritiskajā sakņu zonā nav pieļaujama smagās traktortehnikas 

pārvietošanās, lai netiktu traumēts koka stumbrs un sakņu sistēmas zona. Koka sakņu zonā nav 

pieļaujama kravu un būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana, nav 

pieļaujama ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana. Veikt saudzīgu augsnes norakšanu ar 

parasto lāpstu vai veikt sakņu nopūšanu ar gaisa lāpstu (airspade), nepārcirst, mehāniski nebojāt koka 

galvenās saknes. Būvniecība ir pieļaujama tikai un vienīgi tad, ja pirms tam tiek atbilstoši sagatavotas 

koku saknes – ar gaisa lāpstu (air-spade) vai saudzīgi ar parasto lāpstu tiek izrakta tranšeja 

(nepārcērtot un mehāniski nebojājot koka galvenās saknes) paralēli izbūves trajektorijai koka sakņu 

kritiskajā zonā. Komunikācijas koka sakņu zonā jāievieto aizsargcaurulēs, komunikāciju ieguldīšana 

jāveic ar rokām, izmantojot caurduršanas tehniku, nepārcērtot un mehāniski nebojājot koka saknes 

(diametrs sākot no 25 mm)  

Nav pieļaujami būvniecības darbi, kas varētu radīt grunts ūdens izmaiņas vairāk par 50 cm. Nav 

pieļaujama augsnes pārmitrināšana, izskalošana 

 

Vides aizsardzības pasākumi. 

1. Būvdarbu veikšanas plāns un grafiks izstrādājami un realizējami tādējādi, lai neradītu avārijas 

situācijas un būtiskus traucējumus autotransporta, gājēju, velosipēdistu un esošā dzelzceļa 

ekspluatācijai un kustībai, paredzot nepieciešamos papildus drošības pasākumus būvdarbu 

laikā; 

2. Ja objekts tiek nokomplektēts ar bīstamo vielu neitralizācijas (savākšanas) līdzekļiem un 

konteineriem to glabāšanai, atļauts pielietot tikai LR sertificētus līdzekļus, to nosaukumi un 

glabāšanas vietas jānorāda DVP; 

3. Jāparedz un jārealizē pasākumi, lai nepieļautu naftas produktu un citu piesārņojošo vielu 

nokļuvi augsnē un ūdeņos; 

4. Būvdarbos iesaistītās tehnikas uzpildīšanai nepieciešamās degvielas uzglabāšanai jānotiek 

speciāli nodalītos laukumos ar segumu, kas aizsargātu grunti no degvielas noplūdes; 

5. Putekļu emisiju gaisā samazināšanai mitrināt/nosegt transportējamos būvmateriālus, kas put;  

6. Aizliegts kopā jaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus; 

7. Pirms būvgružu izvešanas no objekta, tos jānosedz ar speciālu tīklu vai brezentu; 

8. Veikt automašīnu riteņu tīrīšanu izbraucot no būvlaukuma. 

9. Nav pieļaujama grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdensobjektupiesārņošana.  
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10. Nodrošināt sorbenta krājumus naftas produktu vai citu piesārņojošo vielu savākšanu, ja notiek 

piesārņojošo vielu noplūde no celtniecības tehnikas. Saglabāt un 

11. saudzīgi izturēties pret kokiem. Nepieciešamības gadījumā saglabājamo koku stumbrus aplikt 

ar dēļu klāju, rakšanas darbus veikt ar rokas instrumentiem vai caurdures metodi. 

12. Paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai būvniecības laikā un vēlāk ceļa 

13. Ekspluatācijas laikā tuvākajā apkārtnē atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos 

Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem. 

14. Nodot būvgružus, sadzīves, kā arī bīstamos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem. 

Nodrošināt radīto un/vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti. 

Aizliegts savā starpā sajaukt dažādus bīstamos atkritumus un bīstamos atkritumus ar sadzīves 

atkritumiem. 

15. Azbestu saturošos atkritumus (ja tādi rastos būvdarbu laikā) apsaimniekot atbilstoši 

19.04.2011. Ministru kabineta noteikumos Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta 

izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” 

noteiktajam. 

16. Būvniecības darbus virs VŪN un koplietošanas grāvjiem veikt ar tādiem risinājumiem, kas 

novērš būvniecībā izmantojamo materiālu nonākšanu ūdens vidē. 

17. Darbus, kas saistīti ar ūdens vidi, veikt ārpus zivju nārsta un migrācijas laika; 

18. Darbus ūdens vidē veikt tā, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta VŪN caurplūde, paredzēt 

pasākumus uzduļķojuma migrācijas samazināšanai vai novēršanai; 

19. Veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu pēc faktisko darbu apjoma atbilstoši 

08.05.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju 

resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām. 

 

4. Darba aizsardzības pasākumi 
Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā būvobjektā, jābūt profesionāli sagatavotiem, atestētiem 

tiesībās apkalpot tehnoloģiskās un bīstamās iekārtas, kā arī jābūt ar attiecīgiem kvalifikācijas 

dokumentiem. 

Atbildīgām personām, kuras nozīmē darba devējs būvobjektā, jābūt apmācītām darba 

aizsardzības jautājumos un atbilstoši LR MK 2003. g. 25. februāra Noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 2010. g. 10. augusta Noteikumiem Nr.749 “Apmācības 

kārtība darba aizsardzības jautājumos”, jābūt ar attiecīgiem kvalifikācijas dokumentiem. 

Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā būvobjektā, jābūt dokumentiem, kas atbilstoši LR MK 

2009.g. 10.marta Noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 

apliecina savlaicīgu obligāto veselības pārbaudi. Obligāto medicīnas veselības pārbaudes karšu 

kopijas tiek glabātas pie darbuzņēmēja. 

Pirms darbu sākuma viss būvobjekta personāls tiek instruēts darba drošības jautājumos, 

pamatojoties uz darba drošības instrukcijām un esošo darba vides riska faktoru novērtēšanas 

rezultātiem. Instruktāža tiek reģistrēta noteiktās formas žurnālā. 

Instruktāžu periodiskumu darba drošības jautājumos reglamentē darbuzņēmējs, izejot no 

ražošanas vajadzībām, bet ne retāk par 1 reizi 6 mēnešos. Veicot bīstamos darbus, kas prasa īpašu 

uzmanību, instruēšanu veic tieši pirms darbu sākuma. Atbildīgais par savlaicīgu un kvalitatīvu 

instruēšanu darba aizsardzības jautājumos un iepazīšanos ar darba vides riska faktoriem ir 

darbuzņēmējs. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvnieka izstrādātajam darba aizsardzības 

plānam. Ja šajā darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 

būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē, ievērojot: 

 LR "Darba aizsardzības likumu"; 

 MK noteikumus Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība"; 

 MK noteikumus Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; 

 MK noteikumus Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".  73
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Visi celtniecības - montāžas būvniecības veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. Darbu organizēšanas projekts 

izstrādāts, lai Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos 

projekta sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem 

aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi, vai aprēķinot 

vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku, un ņemot vērā 

darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba 

aizsardzības prasībām.  

Projekta sagatavošanas koordinators:  

1. koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības 

prasību izpildi;  

2. izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku;  

3. sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  

 

Projekta izpildes koordinators:  

1. koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

2. saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 

nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības 

prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;  

3. veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 

ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

4. organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 

kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar 

Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

5. saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  

6. veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.  

 

 

Preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai 

 

Apzīmējumi 

L Veikt vides riska faktora laboratoriskos mērījumus. Darba aizsardzības 

speciālists sadarbībā 

ar laboratoriju 

I Iepazīstināt nodarbinātos ar vides riska faktora mērījumu 

rezultātiem 

Darba aizsardzības 

speciālists. 

N Ievērot darba organizāciju, nepārsniedzot pieļaujamo vides riska 

faktora ekspozīcijas ilgumu. 

Darba aizsardzības 

speciālists 

A Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par vides riska faktora 

iespējamo ietekmi uz veselību un pareizu individuālo aizsardzības 

līdzekļu izvēli un lietošanu. Apmācīt nodarbinātos relaksācijas 

vingrinājumu veikšanai. 

Darba aizsardzības 

speciālists 

IAL Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem un kontrolēt to izmantošanu 
Darba devējs 
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R Veikt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams, 

veikt remontu vai jauna darba aprīkojuma iegādi. 
Darba devējs 

OVP Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. Darba devējs 

P Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus 

un atpūtas pauzes. 
Darba devējs 

PP Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. Darba devējs 

 

Darba vides riska faktors Iespējamie preventīvie pasākumi darba 

vides riska novērtēšanai un 

samazināšanai 

Fizikālie faktori 

Paaugstināts troksnis (trokšņa līmenis, kuram 

nedrīkst tikt pakļauta nodarbinātā dzirde, ir 87 dB (A) 

un augstāks, bet līmenis, pie kura iesakāms lietot 

dzirdes aizsardzības līdzekļus, ir 80 dB (A), no 

trokšņa līmeņa (85 dB (A)) obligāti jālieto dzirdes 

aizsardzības līdzekļi). 

L 

I 

N 

A 

IAL – antifoni. 

R 

OVP 

Vispārējā vibrācija (visa ķermeņa vibrācijai 

standartizētā astoņu stundu perioda dienas 

ekspozīcijas robežvērtība (A(8)) ir 1,15 m/s2, 

standartizētā astoņu stundu perioda dienas 

ekspozīcijas darbības vērtība (A(8)) ir 0,5 m/s2). 

L 

I 

N 

A 

OVP 

R 

Plaukstas un rokas vibrācija (plaukstas un rokas 

vibrācijas līmenis, kuram nedrīkst tikt pakļauti 

nodarbinātie, ir 5 m/s2 un augstāks, bet līmenis, pie 

kura jālieto aizsardzības līdzekļi, ir 2,5 m/s2). 

L 

I 

A 

N 

OVP 

R 

IAL – cimdi ar vibrāciju slāpējošām 

īpašībām 

Mikroklimats transportlīdzekļu (ekskavatora, kravas 

automašīnas) kabīnē (paaugstināta vai pazemināta 

temperatūra) 

Pazemināts vai paaugstināts gaisa mitrums, 

palielināts vai samazināts gaisa kustības ātrums.  

 

(Norma gada aukstajā periodā – +19–25oC, gada 

siltajā periodā – +20– 28oC), pazemināts vai 

paaugstināts gaisa mitrums (norma – 30–70%), 

palielināts vai samazināts gaisa kustības ātrums 

(norma – 0,05– 0,15 m/s)) 

Pazemināta vai paaugstināta gaisa temperatūra, kad 

darbi tiek veikti ārpus telpām. 

 

IAL - piemērots darba apģērbs atbilstoši 

laika apstākļiem. 

A 

P 

OVP 

Nodrošināt nodarbinātos ar piemērotām 

atpūtas telpām, kur nelabvēlīgos laika 

apstākļos atpūsties un sasildīties. 

Nodrošināt darba vietu ar dzeramo ūdeni. 
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Ergonomiskie faktori 

Smags darbs, fiziska piepūle, 

smaguma pārvietošana. 

Nodrošināt darba vietu ar tehniskiem palīglīdzekļiem smagumu 

pārvietošanai (hidrauliskie palešu ratiņi, ratiņi, telferi, autokrāns) 

Apmācīt nodarbinātos par pareizu smaguma celšanu un 

pārvietošanu. 

IAL – cimdi ar neslīdošu plaukstas daļu, darba apaviem ar 

neslīdošu zoli. 

P 

OVP 

Vienveidīgas, atkārtojošas 

kustības, monotons darbs. 

P 

A 

OVP 

Darbs piespiedu pozā 

(stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties). 

Ierīkot darba vietu atbilstoši ergonomikas prasībām, ievērojot 

nodarbinātā pareizas pozas ieņemšanu darba procesā, nodrošinot 

iespēju apsēsties un mainīt darba pozu. 

P 

A 

OVP 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori 

Darba laiks (laika trūkums, 

virsstundas).  

Sliktas attiecības ar vadību, 

kolēģiem, konflikti.  

Darbs komandējumos.  

Darbs izolācijā. 

P 

A 

Organizēt regulāras nodarbināto sapulces 

OVP 

Ķīmiskie faktori 

Krāsas, lakas, betona 

papildvielas, koksnes 

antiseptiskie līdzekļi, 

metināšanas aerosoli u.c. 

L 

I 

A 

Iegādājoties ķīmiskās vielas un maisījumus, no pārdevēja 

pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās vielas un 

maisījumu datu drošības lapā minētajām drošības prasībām. 

Nodrošināt to pieejamību. 

IAL – darba apģērbs, ķīmiski izturīgie cimdie, respiratori, 

aizsargbrilles – un kontrolēt to izmantošanu. 

OVP 

PP 

P 

Putekļi 

Koka, metāla, silīcija 

dioksīdu putekļi, azbesta 

putekļi u.c. 

L 

I 

A 

IAL – darba apģērbs, cimdi, respiratori, aizsargbrilles. 

OVP 

PP 

P 
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Bioloģiskie faktori 

Ērces un citi kukaiņi.  

Mikroorganismi, vīrusi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču encefalītu. 

PP 

A 

IAL – repelenti - vielām, kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus. 

IAL 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam apsekot 

plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos drošības 

pasākumus. 

Traumatisma faktori 

Neuzmanīga rīcība vai strādājot ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu, 

instrumentu.  

Krītoši priekšmeti.  

Paklupšanas, pakrišanas iespējas.  

Darbs augstumā (no 1,5 metriem) un 

augstkāpēju darbs (no 5 metriem).  

Ceļu satiksmes negadījumi. 

IAL – cimdi pret mehānisku iedarbību, darba apavi ar 

prettrieciena izturīgu purngalu, aizsargbrilles, ķiveri 

A 

Nodrošināt, lai objektā būtu vismaz viens nodarbinātais, 

kurš apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

PP 

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

P 

 

 

Ugunsdrošības pasākumi 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 

kabineta noteikumu Nr.232. Būvobjekts jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm 

atbilstoši LVS 446 prasībām. Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur 

notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām 

vielām. 

 
 

Nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība 

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 12. pantam darba devējs uzņēmumā nodrošina pasākumus, 

kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai 

likvidēšanai, ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai. 

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 13. pantam darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu 

darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību 

nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.950. Ministru kabineta noteikumi nosaka arī arodslimību 

izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to 

pielietojuma kategoriju sarakstu. 

 

 

Būvprojekta DOP 
sadaļas vadītājs: 

 Ēriks Geižins 

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
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